Fuglesangsprojektet / Genopretning af Kæmpeåen 2016



Projektbeskrivelse:

Projektet går ud på at genåbne Kæmpeåens øvre løb over en strækning på ca. 1300 meter, hvilket udgør næsten 1/3 af hele Kæmpeåens forløb. Strækningen blev rørlagt og drænet i 1956, hvorved engen, som på det tidspunkt rummede store naturværdier som den sjældne plante Melet Kodriver, løvfrøer og mængder af vadefugle og andre fugle, bl.a. traner, blev omlagt til avlsjord. En genåbning og afsnøring af drænene vil i løbet af nogle år kunne gendanne ådalens flora og fauna, samt give flere gydepladser for havørreder. Engen indhegnes og afgræsses. Med udgangspunkt i et nyetableret udsigtstårn, vil der blive etableret en sti gennem engen og langs vandløbet så publikum kan opleve naturen på tæt hold.

Aftalepart:

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling på Bornholm v/ Danmarks Naturfredningsforening. Cvr: 60804214.

Lokalisering og areal:

Projektområdet er beliggende i en bornholmsk sprækkedal kaldet Fuglesangen, ca. 1 km. nord for Rutsker på Bornholm. Området er på i alt 15,52 ha. og består af 6,3 ha. avlsjord, 3,6 ha. brakjord, 5,3 ha. skov og 0,1 ha. have. (se kortbilag 1 og 2)

Projektets indhold:

Projektområdet:

Generelt må man formode at avlsjorden ikke indeholder særlig natur. Brakjordene har naturligvis et vist naturindhold bestående af forskellige yngle og rastefugle samt en del insekter. Vegetationen består mest af højt græs, høje urter mv. Skovene er typiske bornholmske bondeskove som ikke har været udnyttet kommercielt, med en stor variation af forskellige løvtræarter som eg, ask, avnbøg og kirsebær og dermed også et stort naturindhold i form af insekter, fugle og pattedyr. Vandløbet har selvsagt ikke noget liv i rørlagt tilstand, men havørreder gyder helt op til rørlægningens start.

Projektets naturmæssige formål:

Naturmæssigt er formålet med projektet at genskabe den ferske eng og det åbne vandløb der eksisterede inden rørlægningen i 1956. At omdanne dyrket jord til afgræsset eng med tidvise oversvømmelser og genskabe et åbent vandløb som afløsning for rørlægningen. Desuden at sikre at de omkransende skovarealer ikke bliver fældet, men tværtimod forbliver naturnære med stor biodiversitet. Indsatsen vil selvsagt have en stor værdi for vandløbets fauna. Både de vandlevende insekter og smådyr, men også for de optrækkende havørreder. Et åbent vandløb har også meget stor værdi for det terrestriske dyre- og insektliv. En våd fersk eng med tidvise oversvømmelser er meget værdifuld for

både flora og fauna, og er en naturtype som gennem årene næsten er forsvundet fra Bornholm. Det må forventes at floraen i løbet af nogle år vil udvikle sig hen imod et rigt engplantesamfund. Kun 250 m. nord for projektområdet findes et af Bornholms bedste rigkær. En våd eng vil helt sikkert tiltrække et stort antal vade- og engfugle, både faste og trækkende.

Sideløbende med projektet arbejder Vandpleje Bornholm med en restaurering af vandløbet nedstrøms, hvor der fjernes spærringer og etableres gydebanker.

Projektets naturindsatser:

Rørlægning og rensebrønde vil blive taget op og der vil blive etableret et let snoet vandløb gennem engen. Vandløbet vil kun blive 30 – 50 cm. dybt og udformet så der vil komme opstuvning af vand i de laveste dele af engen, ved stor afstrømning. Der vil blive udlagt større sten i vandløbet for at skabe variation i vandstrømmen og for at give strømlæ for fisk og smådyr. Et år efter etableringen vil det blive vurderet om der skal udlægges gydegrus. Erfaringen fra lignende projekter på Bornholm viser, at vandløbsbunden af sig selv bliver meget fin med et fint lag gydegrus. For at få vandløbet op i overfladen, især på strækningen vest for Fuglesangsvej, vil vejunderføringen blive hævet ca. 50 cm.

Engen mellem Fuglesangsvej og Kirkevej vil blive indhegnet og der vil blive udsat græssende dyr i græsningssæsonen.

Friluftsliv og naturoplevelser:

Der vil blive fri adgang for publikum til hele området. Der bliver anlagt en lille P-plads ved Fuglesangsvej, hvorfra der bliver anlagt en sti ind til et udsigtstårn, som er højt beliggende over engen. Fra udsigtstårnet bliver anlagt en sti ned til engen med låger i indhegningen, så man kan komme helt ind på engen og ned til vandløbet. Området forventes at blive et interessant ekskursionsmål for de meget aktive naturforeninger på Bornholm, for skoler med naturfag på skemaet og for naturinteresserede turister.

Formidling:

I eller ved udsigtstårnet placeres information om områdets plante- og dyreliv samt øvrige natur- og kulturhistorie. Informationsmaterialet bliver lavet i samarbejde med DOF og DN. Vi forestiller os, at området kan blive et undervisningssted, hvor man kan studere effekten af naturgenopretning. P-plads, stier, tårn og formidling vil indgå som en del af Bornholms Regionskommunes naturformidling, herunder på Naturstyrelsens hjemmeside ”Ud i naturen”. Arbejdet med gennemførelse og udvikling af projektet vil blive formidlet gennem den lokale presse, TV2 Bornholm og deres naturprogram EKKO.

Lodsejere:

Ejer	Matr.	Areal i ha	
Leo Engell Nielsen, Tofteløkken 11, Hasle	4z	0,41	agerjord
Peter og Gyrith Bock, Fuglesangsvej 15, Hasle	4m	0,13	have
Ole N. Peterson, Fuglesangsvej 18, Hasle	4h og e	0,33	skov
Benny Thiesen og Jannie Thanning, Fuglesangsvej 16, Hasle	4o og 25i	0,16	skov
Cruijsen Farming Borrelyngvej 15, Hasle	6q	2,43	brakmark
Lars Kjøller, Borrelyngvej 23, Hasle	24h	6,09	agerjord
Lars Kjøller, Borrelyngvej 23, Hasle	24h	4,23	skov
Michael Mogensen, Nydamsvej 6, Hasle	24i og h	0,49	brakmark
Jørn Johansen og Mona Hedetoft, Fuglesangsvej 5, Hasle	51a	0,12	skov
Niels Roager Larsen og Birgitta Kællstad, Fuglesangsvej 13, Hasle	4g	0,0003	have
Bornholms Regionskommune		0,11	vej
I alt		14,5 ha	

Projektets organisering:

Parterne i projektet:

Fuglesangsudvalget består af lokale ildsjæle, lodsejere, Bornholms Regionskommune, Rutsker Sogneforening, Friluftsrådet kreds Bornholm, Destination Bornholm, Danmarks Sportsfiskerforbund, Vandpleje Bornholm, DN Bornholm, DOF-Bornholm, Hasle Byting samt sportsfiskerforeningerne Havørreden Bornholm, Fluefiskerne Bornholm, Bornholms Trollingklub og Bornholms Sportsfiskerforening.

Bornholms Regionskommune faciliterer og understøtter initiativet, men der er ikke tale om et kommunalt projekt. Kommunens engagement i projektet skyldes, at Fuglesangsudvalget siden 1999 har arbejdet på at få frilagt Kæmpeåen, og at de frivilliges engagement har vundet gehør hos kommunen.

Projektleder:

Ole Holm Pedersen, skovfoged i Bornholms regionskommune.

Har gennem 31 år været ansvarlig for kommunens naturpleje, naturgenopretning, stier og publikumsfaciliteter. Har ansvaret for den praktiske gennemførelse af vandhandleplanerne.

Arbejdsform:

Der nedsættes en styregruppe bestående af Anna Sofie Poulsen, DN Bornholm. Jørgen Butzbach, DN Bornholm. Jørn Johansen, lodsejer. Benny Thiesen, lodsejer og Rutsker sogneforening. Ole Holm Pedersen, Bornholms Regionskommune.

Styregruppen har ansvar for det løbende arbejde i forbindelse med projektets gennemførelse. Projektlederen har ansvaret for at der søges tilladelse fra diverse myndigheder, samt for den praktiske gennemførelse af projektet.

Fuglsangsudvalget mødes regelmæssigt, hvor styregruppen orienterer om arbejdet.

Tidsplan og milepæle:

Hvis det lykkes at få finansieret projektet vil arbejdet med at opgrave rør, etablere vandløb og underføring under Fuglesangsvejen kunne begynde i september 2017. Hegning af arealet, etablering af udsigtstårn, sti og P-plads forventes gennemført i foråret 2018. Informationsmateriale laves i sommeren 2018.

Tilladelser og myndighedsbehandling:

Hos Bornholms Regionskommune skal der søges tilladelse efter vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven og planloven og hos Naturstyrelsen efter skovloven, før projektet kan gennemføres. Der skal laves aftale med Bornholms Regionskommunes vejmyndighed vedr. hævning af røret under Fuglesangsvej samt P-plads. Der skal søges byggetilladelse til udsigtstårnet. Erfaring fra lignende projekter viser, at tilladelser til gennemførelse normalt ikke er noget problem, ikke mindst fordi der bliver offentlig adgang.

Demonstrationsværdi:

Projektet vurderes at have demonstrationsværdi på flere områder.

1. Der er tale om et relativt lille indgreb, der medfører at hele Kæmpeåen som økosystem bliver genskabt. Samtidig sker der genskabelse af en naturtype, en tidvis våd eng, som på Bornholm næsten er forsvundet. Projektet vil have demonstrationsværdi for lignende projekter, hvor der på landbrugsjord med lav bonitet uden naturindhold af betydning med et relativt lille indgreb sker omdannelse til et naturområde med højt naturindhold og stor rekreationsværdi.

2. Projektet er skabt og der søges tilskud af en meget bredt sammensat gruppe, der fra forskellige indfaldsvinkler samles om en fælles naturindsats. Organiseringen er uformel, uhierarkisk og tillidsbaseret, og ukuelig trods sin løse form. Dette samarbejde vil kunne fungere som inspiration for frivilliges indsatser både i lignende naturprojekter og i andre typer projekter. Gruppen vil være indstillet på at dele sine erfaringer med andre.

Budget:

Se bilag 4.

Sammenhæng andre støttemuligheder:

Bornholms Regionskommune støtter projektet med 225.000 kr. fra Grøn Ordning, ved at stille projektleder til rådighed for gennemførelsen samt ved at stå for plejen af området efter frilægning af åen.

Styregruppen vil søge Friluftsrådet om støtte til etablering af sti og udsigtstårn.

Da projektet bliver dyrere end forventet på grund af jordkøb, og det samlede budget dermed kommer til at overstige 1,5 mio. kr., vil styregruppen ansøge tre bornholmske fonde og 15. juni fonden.

Forankring og opfølgning:

Styregruppen har lavet en mundtlig aftale med Bornholms Regionskommune om fremtidig pleje af arealet, vedligeholdelse af udsigtstårn, sti og information. Denne aftale skal følges op af en skriftlig aftale, afhængig af de fremtidige ejerforhold. Desuden vil kommunen fremover følge den biologiske udvikling af området, efter naturgenopretningen.

Forbehold og usikkerheder:

Økonomi:

Det var vores forventning efter tidligere drøftelser med de berørte landmænd, at der kun skulle købes jord fra én af de tre lodsejerne, der ejer størstedelen af den jord, hvor

projektområdet ligger, og at de to øvrige ville acceptere en areal-kompensation. Det har nu vist sig, at ingen af de tre landmænd ønsker at beholde jorden, hvis projektet gennemføres. Dette skyldes, at jorden ved frilægningen af åen ikke længere kan dyrkes på konventionel vis. Det betyder, at jorden skal købes, for at projektet kan gennemføres. Dette forhold har fordyret projektet, så budgettet bliver på mere end 1,5 mio. kr. Der er derfor usikkerhed omkring tilvejebringelse af den fornødne økonomi til gennemførelse af projektet.

Lodsejere:

Der er truffet aftale med den største lodsejer om køb af arealet. Han betinger sig dog, at salget også skal omfatte skovarealerne, der kanter engen, samt et areal som bliver afsnøret fra den øvrige drift af ejendommen. Projektet vil muligvis kunne sælge det afsnørede areal til ejeren af naboejendommen. Et køb af skovarealerne til projektet vil øge naturindholdet og den rekreative værdi af området. Samtidig kan ejerskiftet være med til at bevare to arealer med gammel bondeskov.

Ejeren af det næststørste areal, Cruijsen Farming ApS. har lige overtaget arealet som led i køb af en stor produktionsejendom, og har endnu ikke set det, men har givet tilladelse til at styregruppen indsender ansøgningen. Styregruppen forhandler videre med firmaet.

De øvrige lodsejere er der truffet aftaler med.

Vandplaner:

Kæmpeåen har været med i Statens vandplaner. På grund af Bornholms topografi, med korte og stejle vandløb, er det vanskeligt at opfylde betingelserne om omkostnings-effektivitet, som NaturErhvervstyrelsen har opsat som vilkår for tilskud fra vandplans-midlerne. Kæmpeåen kunne derfor ikke komme i betragtning til vandplansmidlerne. Bornholms Regionskommune har, fordi kommunen anså projektet for meget vigtigt, to gange klaget over afgørelsen uden held. Kommunen har endnu ikke søgt om at få indsatsen slettet af vandplanerne, fordi antagelsen var, at det kunne støtte ansøgninger til f.eks. Den danske Naturfond, at den stadig stod som en indsats i vandplanerne.

Der ligger ganske få ejendomme i åens umiddelbare nærhed, lige omkring åens løb under Fuglesangsvej. Disse ejendomme er taget med som indsatsområde for kloakering i den seneste spildevandsplan for Bornholms Regionskommune - så vandkvaliteten bliver i orden i åløbet.

Ejerskab til området:


Projektet gennemføres på privat jord. Som beskrevet, kræver gennemførelsen af projektet, at der købes landbrugsjord. Hverken Fuglesangsudvalget eller de foreninger, der deltager, kan stå som ejer af jorden. Ejerforholdet til området vil blive afklaret, såfremt projektet opnår støtte. Der er flere muligheder. Området kan overgå til kommunen. Området kan

overgå til Danmarks Naturfond, der er stiftet af Danmarks Naturfredningsforening. Endelig kan der laves en lokal fondsdannelse til formålet.


Kort og billeder fra projektområdet



Kæmpeåen er beliggende på mellem Vang og Rutsker Nordvestbornholm



Oversigt over vandløbsopland, samt vandløbssystemet. Fuldt optrukket blå streg er den åbne del af Kæmpeåen og stiplet rød streg er rørlægningen.



Kort fra 1934 over projektområdet, som er markeret med rød streg. Engsignaturen viser udstrækningen af engen på daværende tidspunkt.



Luftfoto fra 2014 over projektområdet





Matrikelkort med indtegnet Vandløb (blå streg) Hegning (lilla streg) Sti (stiplet orange) Udsigtstårn (hvid markering)



Ådalen set mod vest fra Kirkevej



Ådalen set mod øst en tidlig forårsdag med oversvømmelse



Samme sted som foregående billede en sommerdag



Dalen set fra Kirkevej mod øst

Bilag 1 Lodsejeroversigt - Fuglesangsprojektet

DN Bornholm
Fuglesangsprojektet/ Genåbning af Kæmpeåen

Lodsejeroversigt

	Navn	Adresse	Kontaktoplysninger	Matr.nr.	Areal (ha)	Aftalegrundlag
1	Leo Engel Nielsen	Tofteløkken 11, Hasle	56969266 / 24806268	4z, Rutsker	0,41	Køb af areal
2	Peter og Gyrith Bock	Fuglsangsvej 15, Hasle	56969149 / 40156921	4m, Rutsker	0,13	Frivillig aftale
3	Ole N. Peterson	Fuglsangsvej 18, Hasle	56969717	4h og e Rutsker	0,33	Frivillig aftale
4	B. Thiesen og J. Thanning	Fuglsangsvej 16, Hasle	56969849 / 22285050	4o, Rutsker	0,16	Frivillig aftale
5	Cruijsen Farming Aps	Borrelyngsvej 15, Hasle	64635070 / 21631074 / 64685977	6q, Rutsker	2,43	Køb af areal
6	Lars Kjøller	Borrelyngsvej 23, Hasle	56969119 / 21293119	24h, Rutsker	10,32	Køb af areal
7	Michael Mogensen	Nydamsvej 6, Hasle	56969142 / 40369242	24i og h Rutsker	0,49	Frivillig aftale
8	J. Johansen og M. Hedetoft	Fuglesangsvej 5, Hasle	20411714	51a, Rutsker	0,12	Frivillig aftale
9	N. R. Larsen og B. Kællstad	Fuglesangsvej 13, Hasle	56969661	4b, Rutsker	0,0003	Frivillig aftale

Bilag 2 - Oversigt parterne i projektet - skabelon

DN Bornholm
Fuglsangsprojektet/Genåbning af Kæmpeåen

Oversigt over parterne i projektet

	Navn på forening/organisation/person mv.	Adresse	Projektdeltager/kontaktperson	Bidrag/rolle	Aftalegrundlag
1	Bornholms sportsfiskerforening	Bådehavnsvej 9, 3700 Rønne	Simon Rømer	Udvalgsmedlem	Partnerskabsaftele
2	Rutsker sogneforening	Fuglesangsvej 16, 3790 Hasle	Benny Thiesen	Styregruppe	Partnerskabsaftele
3	Friluftsrådet kreds Bornholm	Fællesvej 3, 3720 Aakirkeby	Kurt Jensen	Udvalgsmedlem	Partnerskabsaftele
4	Destination Bornholm	Nordre Kystvej 3, 3700 Rønne	Pernille Lydolf	Udvalgsmedlem	Partnerskabsaftele
5	Danmarks sportsfiskerforbund	Skyttevej 5, 7182 Bredsten		Udvalgsmedlem	Partnerskabsaftele
6	Vandpleje Bornholm	Stormgade 5, 3700 Rønne	Erik Thorsen	Udvalgsmedlem	Partnerskabsaftele
7	DN, Bornholm	Vystebyvej 4, 3790 Hasle	Anna Sofie Poulsen	Styregruppe	Partnerskabsaftele
8	DOF, Bornholm	Bagå 1, 3790 Hasle	Carsten Andersen	Udvalgsmedlem	Partnerskabsaftele
9	Hasle Byting	Damløkkevej 13, 3790 Hasle	Kaj Erik Mortensen	Udvalgsmedlem	Partnerskabsaftele
10	Sportsfiskerforeningen Havørreden	Stormgade 5, 3700 Rønne	Erik Thorsen	Udvalgsmedlem	Partnerskabsaftele
11	Sportsfiskerforeningen Fluefiskerne	Remisevej 2, 3700 Rønne		Udvalgsmedlem	Partnerskabsaftele
12	Bornholms Trollingklub	Slugten 3, 3700 Rønne	Anders schou Jensen	Udvalgsmedlem	Partnerskabsaftele
13	Bornholms sportsfiskerforening	Bådehavnsvej 9, 3700 Rønne	Simon Rømer	Udvalgsmedlem	Partnerskabsaftele
14	Bornholms Regionskommune	Skovløkken 4, 3770 Allinge	Ole Holm Pedersen	Styregruppe	Partnerskabsaftele
15	Lodsejer	Fuglesangsvej 5, 3790 Hasle	Jørn Johansen	Styregruppe	Partnerskabsaftele

Bilag 3 Tidsplan (skabelon)

[Ansøger] **Fuglesangsprojektet åbning af Kæmpeåen**

Tidsplan

	2017				2018				2019			
Projektaktivitet	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal	1. kvartal	2. kvartal	3. kvartal	4. kvartal
1. Planlægning og udvikling												
Indhentelse af tilbud												
Koordinering med vej oa.												
…												
2. Sikring af arealrettigheder												
Endelig aftale med Lodsejere												
Tinglysning, udstykning mv.												
…												
3. Naturgenopretning og pleje												
Etablering af vandløb												
Ny vejunderføring												
Hegning												
Afgræsning												
4. Friluftsliv												
Bygning af udsigtstårn												
Etablering af P-plads og sti												
…												
5. Formidling												
Information om projektet												
Informationsmateriale												
TV 2 og Ekko												
6. Opfølgning												
Monitorering												
Ekskusion												

DN Bornholm

Fuglsangsprojektet/ Genåbning af Kæmpeåen

Ansøgt beløb i alt	**1.917.700,00**	**kr**
Heraf løn	**0**	%

Budget

Projektaktivitet	Antal* (stk., ha, timer)	Pris* (kr pr. enhed)	Evt. intern løn* (kr pr enhed)	Evt. ekstern løn* (kr pr enhed)	Pris i alt (kr)	Medfinansiering (ikke løn, kr)	(løn, kr)	Ansøgt beløb (i alt)
1. Projektplanlægning								
Udgift 1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 2	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 3	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 4	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 5	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUM								**0,0**
2. Sikring af arealrettigheder								
Køb af del matr. nr. 24h, Rutsk	6,1	150000,00	0,0	0,0	913.500,0	0,0	0,0	913.500,0
Køb af skoven (samme matr.)	4,2	40000,00	0,0	0,0	169.200,0	0,0	0,0	169.200,0
Køb af cruijsens	2,4	75000,00	0,0	0,0	180.000,0	0,0	0,0	180.000,0
Køb af Leo	0,4	150000,00	0,0	0,0	60.000,0	0,0	0,0	60.000,0
Udstykning, tinglysning, jordb	1,0	100000,00	0,0	0,0	100.000,0	0,0	0,0	100.000,0
SUM								**1.422.700,0**
3. Naturgenopretning og pleje								
Etablering af vandløb	1,0	450000,00	0,0	0,0	450.000,0	0,0	0,0	450.000,0
Etablering af nyt underløb	1,0	150000,00	0,0	0,0	150.000,0	0,0	0,0	150.000,0
Etablering af indhegning	1,0	75000,00	0,0	0,0	75.000,0	0,0	0,0	75.000,0
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bornholms Regionskommune	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	225000,0	0,0	-225.000,0
Friluftsrådet	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	75000,0	0,0	-75.000,0
Udgift 7	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 8	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 9	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 10	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 11	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 12	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 13	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 14	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 15	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUM								**375.000,0**
4. Friluftsliv								
Etablering af udsigtstårn	1,0	75000,00	0,0	0,0	75.000,0	0,0	0,0	75.000,0
Etablering af sti	1,0	20000,00	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	20.000,0
broer	1,0	5000,00	0,0	0,0	5.000,0	0,0	0,0	5.000,0
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 5	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 6	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 7	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 8	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 9	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 10	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUM								**100.000,0**
5. Formidling								
Information	1,0	20000,00	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0	20.000,0
Udgift 2	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 3	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 4	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 5	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 6	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 7	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 8	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUM								**20.000,0**
6. Opfølgning								
Udgift 1	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 2	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 3	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 4	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 5	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 6	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 7	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Udgift 8	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
SUM								**0,0**